



Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Prop: Prefeitura Municipal de Cerro Branco

Local: RSC 481, s/n, Serraria Scheidt, Cerro Branco – RS

Data Base Orçamento: Abril de 2024

Obra: Reforma na EMEB David Unfer

BDI: 23,89%

Cronograma Físico Financeiro da Obra

	Item	Valor	Mês 1		Mês 2		Total
			%	R\$	%	R\$	R\$
1	Serviços - Corrimão e Barras	R\$ 7.429,16	100,0%	7429,16	0%	0,00	7429,16
2	Reformas	R\$ 36.908,40	40,0%	14763,36	60%	22145,04	36908,40
3.	PPCI	R\$ 1.363,46	0,0%	0,00	100%	1363,46	1363,46
4.	Diversos	R\$ 871,20	100,0%	871,20	0%	0,00	871,20
Totais		R\$ 46.572,22	49,52%	R\$ 23.063,72	50,47%	R\$ 23.508,50	R\$ 46.572,22
Acumulado			49,52%	R\$ 23.063,72	100,00%	R\$ 46.572,22	100,00%

Cerro Branco, Rs, 30 de Janeiro de 2024

\_\_\_\_\_  
Mateus da Costa  
Eng. Civil Crea RS 200556

\_\_\_\_\_  
Prefeitura de Cerro Branco